

Projektplan Etablering av Mini Maria- verksamhet

Region Dalarna & Dalarnas kommuner

Datum 2024-11-04		Framtagen av: Carina Wadås Utvecklingsledare. Utvecklingsenheten, Division Psykiatri och Habilitering



Innehåll

1.	Beställare	3
2.	Bakgrund.....	3
3.	Uppdragsbeskrivning	4
4.	Arbetsprocess	5
5.	Tidsplan.....	6
6.	Tidsplan- Aktiviteter	7
7.	Riskanalys.....	8
8.	SWOT.....	9
9.	Projektorganisation.....	10
10.	Budget och ekonomi	11
11.	Ram för personresurser	11
12.	Kommunikation	11
13.	Rutin för ändringshantering.....	11

1. Beställare

Styrgruppen Länschefs nätverket.

2. Bakgrund

I Dalarna har det under flera år förts diskussioner om behovet av att starta upp en verksamhet¹ liknande den vid en Mariamottagning, med målgruppen barn och unga med skadligt bruk eller beroende samt anpassat och avgränsat till Dalarnas behov och förutsättningar. Frågan om ett bättre omhändertagande för denna unga målgrupp påtalades exempelvis inom ramen för den utvärdering av tillnyktringsplatserna som genomfördes 2020-2021 och i samband med Valfärdsrådets hantering av avtalsfrågan kring tillnyktringsplatserna framhöll flera kommuner intresset av att utreda samverkan för att stötta barn och unga med skadligt bruk och beroendeproblematik. Valfärdsrådet gav Länschefs nätverket i uppdrag att ta fram en utredning om förutsättningarna för en MiniMaria-verksamhet i Dalarnas län. I mars 2022 beslutade Länschefs nätverket om uppdragsdirektivet för utredningen. Utredningen genomfördes av RSS Dalarna med det övergripande syftet att utreda förutsättningarna för samverkan kring en MiniMaria-verksamhet med utgångspunkt i den förestående omorganiseringen av akutpsykiatri och hur denna skulle kunna integreras med hela vårdkedjan för den unga målgruppen. Utredningen genomfördes med målsättningen att utgöra ett ändamålsenligt underlag för att fatta beslut om huruvida en MiniMaria-verksamhet kan starta i Dalarna samt vilka övergripande förutsättningar som då bör vara uppfyllda. Utredningens slutrapport godkändes av Länschefs nätverket (september 2023) och av Valfärdsrådet (oktober 2023), och omfattar en målgruppsanalys, resultat och övergripande rekommendationer.

I april 2024 upprättas en avsiktsförklaring² och beslut tas av Valfärdsrådet att gå vidare med målsättningen att en långsgemensam MiniMaria-verksamhet skall etableras i länet under 2025.

¹ Med en MiniMaria-verksamhet avses en sammanhållen verksamhet enligt det integrerade arbetssätt som Mariaverksamheter innefattar. Verksamheten kan dock vara placerad på flera platser i länet, vara ambulerande och bedrivs med inslag av digitala kontaktvägar med målgruppen.

² "Avsiktsförklaring om samverkan för barn och unga med skadligt bruk- och beroendeproblematik i Dalarna".

3. Uppdragsbeskrivning

Parterna är överens om att ett gemensamt arbete startas omgående med målsättningen att en länsgemensam MiniMaria-verksamhet ska etableras i länet under 2025 mellan länets femton kommuner och Region Dalarna. En arbetsgrupp ska etableras och bestå av företrädesvis verksamhetsnära chefer och sakkunniga tjänstepersoner. Aktörer som primärt behöver vara representerade i en sådan arbetsgrupp är primärvård, ungdomsmottagning, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Utöver detta behöver formella kontaktvägar till exempelvis skola/elevhälsa och polis upprättas för kontinuerlig dialog.

Arbetsgruppen ska utreda de konkreta förutsättningarna för samverkan inom ramen för en MiniMaria-verksamhet. I arbetsgruppens uppdrag ska ingå att säkerställa långsiktig finansiering av verksamheten. Även arbetsgruppens utrednings- och planeringsarbete ska resurssättas.

Mer specifikt handlar det om att:

- Formulera verksamhetsuppdrag och målgrupp för verksamheten- ta tillvara målgruppsanalysen och säkerställa insatser på lika villkor med hänsyn taget till målgruppens heterogenitet och skillnader kopplat till kön och annan identitet- och bakgrund samt länets geografi.
 - Beslut om huvudmannaskap för verksamheten.
 - Upprättande av avtal.
 - Säkerställa tillgänglighet, bemanning och arbetssätt samt etablera samverkansformer.
 - Säkerställa en jämställd, jämlik och evidensbaserad verksamhet.
 - Implementera systematiskt och följa upp hur det går.
 - Förankra brett och över tid.
 - Säkerställa brukarmedverkan.
-

4. Arbetsprocess

Steg 1 Projektplanering

- Forma arbetsgrupp
- Projektplan utifrån uppdragsdirektiv

Steg 2 Arbetsfas

- **Styrgruppen- godkänt projektplanen**
- Förslag verksamhetsbeskrivning
- Förslag huvudmannaskap och samverkansavtal
- Förslag budget

Steg 3 Förberedelse etableringsfas

- **Styrgruppen godkänt verksamhetsbeskrivning, huvudmannaskap samverkansavtal och budget**
- Förslag implementeringsplan


Steg 4 Etableringsfas

- **Styrgruppen godkänt implementeringsplan**
- Enligt implementeringsplan

Steg 5 Uppföljning

- UngDOK
 - SKR
 - Iris
-

5. Tidsplan



6. Tidsplan- Aktiviteter

Nr	Beskrivning av uppgift	Ansvarig	Slutdatum	Kommentar
1.	Projektplanering			
	Bilda arbetsgrupp	Carina Wadås	240930	
	Kalla till arbetsgruppsmöten 2024-2025	Carina Wadås	241018	Första mötet 241018, möten bokade tom maj 2025.
	Skriva projektplan	Carina Wadås	241101	
	Presentation projektplan Länschefsnätverket		241107	Vidare till steg 2 vid godkänd projektplan
2.	Arbetsfas			
	Presentation förslag verksamhetsbeskrivning	Arbetsgruppen	19 dec 2024	Första utkast presenteras för stygruppen
	Presentation förslag samverkansavtal och huvudmannaskap	Arbetsgruppen	19 dec 2024	Första utkast presenteras för stygruppen.
	Slutgiltig verksamhetsbeskrivning	Arbetsgruppen	Presenteras för stygruppen i mars 2025	Vidare till steg 3 vid godkänt av stygruppen
	Slutgiltigt samverkansavtal och huvudmannaskap	Arbetsgruppen	Presenteras för stygruppen i mars 2025	Vidare till steg 3 vid godkänt av stygruppen
	Budgetförslag		Presenteras för stygruppen i mars 2025	Vidare till steg 3 vid godkänt av stygruppen
3.	Förberedelse etableringsfas			
	Förslag implementeringsplan	Arbetsgruppen	Presenteras för stygruppen maj 2025	Vidare till steg 4 vid godkänt av stygruppen.
4.	Etableringsfas			
	Enligt implementeringsplan	Arbetsgruppen	250601-260530	Första steget i etableringsfasen

					start hösten 2025.
5. Uppföljning		UngDOK			
		IRIS självskattning- Region Dalarna			
		Checklista för implementering med kvalitet- Folkhälsomyndigheten			

7. Riskanalys

Risk	Sannolikhet (Låg, ganska hög, hög)	Konsekvens	Lösning
Region och kommunerna kommer inte överens om samverkansformerna.	Ganska hög.	Projektet drar ut på tiden, stannar av.	Regelbundna avstämningar med styrgruppen med god framförhållning.
Projektet kan inte hålla tidsplanen pga långdragna/uteblivna beslut från styrgruppen.	Ganska hög.	Projektet drar ut på tiden, stannar av.	Att styrgruppen redan nu planerar in för beslutstagande enligt projektets tidsplan.
Vissa kommuner tänker "what's in it for us", pga mindre kommun eller egna lösningar redan på plats.	Ganska hög.	Att vissa kommuner dras sig ur.	Att tänka långsiktigt, man kanske har begränsad andel personer just nu som ingår i målgruppen men att detta kan ändras på sikt.

8. SWOT

	Fördelar	Utmaningar
Internt	<p>Styrkor</p> <ul style="list-style-type: none">• Stort intresse för Mini Marias arbetssätt och etablering i Dalarna.• Bred enighet från ledningshåll att MiniMaria verksamhet skall etableras.	<p>Svagheter</p> <ul style="list-style-type: none">• Generellt låg kompetens inom regionen vad det gäller skadligt- bruk och beroende samt samsjuklighet.• Stigmatisering kring målgruppen
Extern	<p>Möjligheter</p> <ul style="list-style-type: none">• Samverkans-och samordningsvinster avseende insatserna till målgruppen.• Högre kvalitet på insatserna.• Bättre förutsättningar för ändamålsenliga insatser.• Det finns mycket kunskap och forskning kring MiniMaria• Kunskapsutbyte Region och kommun.	<p>Utmaningar/hot</p> <ul style="list-style-type: none">• Geografiska utmaningar• Personalförsörjning• Ekonomi/besparingar• Att övriga verksamheter i Region och kommun utgår ifrån att "Mini Maria kommer lösa alla problem" kring målgruppen" och därför inte utvecklar/fortsätter utveckla insatser.

9. Projektorganisation

Roll i projektet	Namn	Profession	Enhet
Styrgrupp			
	Styrgruppen		Länschefsnätverket
Utvecklingsledare	Carina Wadås	Utvecklingsledare	Utvecklingsenheten, Division Psykiatri & Habilitering
Arbetsgrupp			
Region Dalarna			
	Carina Wadås	Utvecklingsledare	Utvecklingsenheten, Division Psykiatri & Habilitering
	Linn Andersson	Verksamhetschef	Länsvuxenpsykiatri
	Håkan Landpers	Verksamhetsutvecklare	Barn- och ungdomar-Primärvård (Ungdomsmottagning/Sammanhållen Barn- och ungdomshälsa)
	Katja Glav	Verksamhetschef	Barn- och ungdomspsykiatri- BUP
	Therese Olsson	Brukarinflytandesamordnare	Utvecklingsenheten, Division Psykiatri & Habilitering
Kommun			
	Jimmy Stenberg	Enhetschef	Avesta kommun
	Sara Albenius	Enhetschef	Borlänge kommun
	Therese Lidholm	Enhetschef	Ludvika kommun
Referenspersoner			
	Caroline Mörk	Utvecklingsledare	RSS
	Henrietta Forsman	Utvecklingsledare	RSS
	Linda Gunnarsson	Läkare	Barn- och ungdomsmottagning/Skolläkare
	Helena von Scheeven	Sektionschef	Maria Ungdom Stockholm
			Skol- och elevhälsa
			Polis

10. Budget och ekonomi

Inom ramen för psykisk hälsa finns avsatta medel för uppstart av projektgruppen och dess arbete.

11. Ram för personresurser

Roll	Namn	Ram
Utvecklingsledare Psykiatri & habilitering	Carina Wadås	40% av en heltid
Arbetsgruppen	Vg se "Projektorganisation"	5 % av en heltid

12. Kommunikation

Avstämningsmöten på Länschefsnätverkets ordinarie mötestider: 7 november & 19 december 2024. Vårens möten planeras senast 19 dec 2024.

13. Rutin för ändringshantering

Vid eventuella, betydande, ändringar i projektplanen så skall dessa stämmas av med styrgruppen.
