

Utvärdering från Region Dalarna för LOB projektet - Region Dalarna



Utvärdering från Region Dalarna för LOB projektet -Region Dalarna

Angående samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet.

Samtliga kommuner och Region Dalarna har godkänt tillskapandet av tillnyktringsverksamhet enligt samverkansbeslut. Eftersom processen drog ut på tiden, har ombyggnationen och starten av tillnyktringsplatserna försenats upp 2019-09-20 så anser styrgrupp för TN-platser följande:

Alla parter är överens om hittills att verksamheten fungerat i stort utifrån beslutet och att den måste få vara kvar. En redovisning från kommun, polis och region bilägges.

Verksamheten har varit igång så kort tid att en det inte är relevant att genomföra en ordentlig utvärdering som ska ligga till grund för ett nytt avtal.

Den utvärderingsperiod och avtalstid som angivits i nu gällande avtal byggde på ett startdatum 2019-02-01.

För att få en ordentlig genomlysning behövs hela året 2020 för att få ett bra underlag att utvärdera. En utvärdering som kan ge tydligt svar på vad som fungerat bra samt vad som ska förbättras.

Underlag saknas utifrån den korta tiden att föreslå om finansieringsmodellen ska ändras eller ej.

Förslag till beslut från styrgruppen:

- Avtalet förlängs gälla t.o.m. 2021-11-30
- Utvärdering av avtalet ska vara klar senast 2021-03-30 och innehålla utvärdering av verksamheten, förslag till finansieringsmodell och förslag på förbättringar/utveckling av verksamheten.
- Om inte ett nytt avtal träffas innan 2021-06-30 så upphör verksamheten vid avtalstidens utgång.

Kostnadsfördelningen för 2020 och 2021 bör beräknas med utgångspunkt från de siffror som angivits i avtalet för 2019 med den årliga LPI.

För styrgruppen, Mats Carlsson och Sten Eriksson